示识号	0	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任 务	资源名称		2016年3月28日			
								日	_	=	三	四四
1		广告内容管理	7 工作日?	2016年3月30日	2016年4月7日					T.	_	
2		广告内容管理主界面	1 工作日?	2016年3月30日	2016年3月30日	18	马永					马永
3		新建/修改主题	1 工作日	2016年3月31日	2016年3月31日	2	马永				<b>↑</b>	
4		内容管理	1 工作日?	2016年4月1日	2016年4月1日	3	马永					
5		添加/修改内容	1 工作日?	2016年4月4日	2016年4月4日	4	马永					
6		广告播放效果预览	2 工作日?	2016年4月5日	2016年4月6日	5	马永					
7		广告内容管理测试及bug修改	1 工作日?	2016年4月7日	2016年4月7日	6	马永					
8		广告用户管理	2 工作日?	2016年4月8日	2016年4月11日							
9		广告屏用户管理	1 工作日?	2016年4月8日	2016年4月8日	7	马永					
10		添加/移除广告屏用户	1 工作日?	2016年4月11日	2016年4月11日		马永					
11		广告发布管理	6 工作日?	2016年4月12日	2016年4月19日	8						
12		发布管理	1 工作日?	2016年4月12日	2016年4月12日	8	马永					
13		新建编辑广告发布	3 工作日?	2016年4月13日	2016年4月15日	12	马永					
14		查看发布详情	1 工作日?	2016年4月18日	2016年4月18日	13	马永					
15		广告发布管理测试及bug修改	1 工作日?	2016年4月19日	2016年4月19日	14	马永					
16		模块综合测试及bug修改	2 工作日?	2016年4月20日	2016年4月21日	11	马永					
17		后台模块	1 工作日?	2016年3月29日	2016年3月29日				· ·	$\overline{}$		
18		后台设计(数据中心服务接口)	1 工作日?	2016年3月29日	2016年3月29日		马永				马永	
19		广告模块后台通讯	10 工作日?	2016年3月29日	2016年4月11日							
20		协议层	2 工作日?	2016年3月29日	2016年3月30日		武宜波					武宜注
21		数据中心与通讯层交互接口设计	1 工作日?	2016年3月31日	2016年3月31日	20	武宜波					
22		调度任务	7 工作日?	2016年4月1日	2016年4月11日	21	武宜波					

 

 项目: 广告模块开发计划 日期: 2016年3月29日
 任务
 期限
 外部任务

 排皮
 项目摘要
 期限

